

**Протокол №3**  
**Засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету**  
**(бюджету участі) м. Володимира – Волинського**

м.Володимир – Волинський

16.05.2019 року

**ПРИСУТНІ :**

**Горошкевич Роман  
Володимирович**

**Киба Тарас Ярославович**

**Кулікова Лариса  
Володимирівна**

**Ліщук Ірина Степанівна**

**Мартинюк Роман Юрійович**

**Менкунець Олена Андріївна**

**Саць Любов Володимирівна**

**Субицька Оксана  
Мирославівна  
Тимосевич Олег Олексійович**

**Томашук Ірина Григорівна**

**Шевчук Ігор Володимирович**

**ВІДСУТНІ:**

**Заєць Володимир  
Володимирович**

**Козловський Богдан Ігорович**

**Радкевич Сергій Леонідович**

**Савельєв Микола Григорович**

**Фіщук Віктор Сергійович**

**Усього присутні 11 чол. координаційної ради**

**Члени Координаційної ради:**

- депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань законності і правопорядку, депутатської діяльності, регламенту, зв'язків з громадськими організаціями та об'єднаннями громадян (за згодою)
- начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради
- заступник міського голови виконавчого комітету міської ради
- начальник відділу організаційно – аналітичної роботи виконавчого комітету міської ради
- голова громадської ради при виконавчому комітеті міської ради (за згодою)
- член студентської ради педагогічного коледжу ім. А.Кримського (за згодою)
- начальник відділу проектної діяльності та міжнародного співробітництва виконавчого комітету міської ради
- начальник управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради
- депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань законності і правопорядку, депутатської діяльності, регламенту, зв'язків з громадськими організаціями та об'єднаннями громадян (за згодою)
- заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради
- депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та екології (за згодою)
- депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва (за згодою)
- член студентської ради агротехнічного коледжу (за згодою)
- депутат міської ради, член постійної депутатської комісії містобудування, житлово- комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин (за згодою)
- депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності (за згодою)

**Запрошенні**

**начальник УЖКГБ**

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про хід реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 2018 року.

### **СЛУХАЛИ:**

1. **Фіщука В.С.**, який доповів про хід реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 2018 року.

Зокрема:

- 1.1. По проекту «Спортивний двір», то ПП «ВАОВА» вже виготовило 4 елементи майданчику вартістю 97,3 тис. грн. (у вартість включено установка елементів майданчику). ПП «ВАОВА» планує встановити ці елементи протягом 2 тижнів після того як завершить облаштування майданчика на вул..Туполєва..

- 1.2. По проекту «Парковка у військове містечко», то тут коригується проектно – кошторисна документація (протягом 2 тижнів буде завершено); а роботи за передньою домовленістю виконуватиме ФОП Грицевич Т.Г. Загальна виконаних робіт становитиме 83,9 тис. грн.

- 1.3. По проекту «Пляж - влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга» замовлено проектно – кошторисну документацію в м.Львові. Планують завершити роботи до кінця червня цього року. Вартість проекту буде відома, коли отримають проектно – кошторисну документацію.

### **ВИСТУПИЛИ:**

1. Саць Л.В., яка поцікавилась чи буде проведена стабілізація частини русла річки Луга як це передбачено проектом.

2. Фіщук В.С., який проінформував, що роботи по стабілізації частини русла річки Луга не будуть проводитись, так як ці роботи потрібно проводити спільно з ОТГ. Це питання вже обговорювалось з автором проекту і остання погодилась не проводити.

- 1.4. По проекту «Квітуче місто.Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами», то тут вже встановлено на площі Героїв 2 ковані дерева. Наразі на решту коштів, а це 9,9 тис. грн., планують дозамовити ще 10 термочаш та розмістити їх опорах вуличного освітлення вздовж вул.Ковельської (від перехрестя з вул.Драгоманова до Д.Галицького).

### **ВИСТУПИЛИ:**

1. Саць Л.В., яка проінформувала, що до неї звернувся майстер, який зауважив, що біля пам'яток культури не можна ставити інші об'єкти, так як останні відволікають увагу. Тому, запропонувала, попередньо погодивши це з автором, перенести ковані дерева в інше місце.

2. Кулікова Л.В., яка поцікавилась думкою архітектора про перенесення кованіх дерев.

3. Киба Т.Я., який відповів, що це є громадський проект, за який проголосували жителі міста, а тому не варто міняти місце розташування.

4. Тимосевич О.О., який теж підтримав пропозицію забрати ковані дерева з площин. А він сам особисто голосував за підвісні термочаші.

5. Кулікова Л.В., яка теж виступила за зміну місця розташування кованіх дерев. Крім того, зауважила, що УЖКГБ при розгляді проекту давався час більше місяця для його вивчення. Тому, в цей період треба було місце розташування кованіх дерев обговорити на художній раді.

6. Фіщук В.С., який пояснив, що для того щоб сфотографуватись біля цих кованіх дерев потрібно відійти назад на кілька метрів, щоб в кадр попали самі дерева. А щодо зміни місця розташування, то тут необхідно замовляти спецтехніку.

- 1.5. По проекту «Володимир – основа християнської моралі», то тут надіслали запит спеціаліста, які змогли якісно виготовити саму «книжку» та написати заповіді.

### **ВИСТУПИЛИ:**

1. Ліщук І.С., яка поцікавилась місцем розташування цього монументу, так як вважає, що місце біля міської ради вибрано невдало. Крім того, запитала чи буде ця «книга» відволікати увагу від міської ради

2. Фіщук В.С., який пояснив, що вже тричі намагався зустрітись з автором проекту та обговорити з ним місце розміщення, але так і не зміг.

3. Тимосевич О.О., який зауважив, що в місті є багато інших місць, де можна розміщати об'єкти – це школи, військові містечка, парк «Слов'янський». А то всі звикли як за радянських часів все в центрі міста розміщати на площі. Тому запропонував Кибі Т.Я. обдумати місце розташування монументу.

4. Кулікова Л.В., яка винесла пропозицію обговорити місце розташування монументу «Володимир – основа християнської моралі» на художній раді та поставила цю пропозицію на голосування.

Голосували :

- за 9 чол.
- проти – 0
- утрималось – 2 чол. (Киба Т.Я., Мартинюк Р.Ю.)

**ВИРІШИЛИ:**

1. Керівникам управлінь містобудування та архітектури Кибі Т.Я. та ЖКГБ Фіщуку В.С. місце розташування монументу «Володимир – основа християнської моралі» ще раз обговорити на художній раді та прийняти остаточне рішення.

**1.6.** По останньому проекту, який вийшов за рамки встановленого обсягу громадського бюджету, «Дорога додому! Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул..Луцькій», то відповідно до складеної проектно – кошторисної документації вартість проекту становить 759 тис. грн., що значно перевищило обсяг громадського бюджету.

**ВИРІШИЛИ:** інформацію Фіщука В.С. взяти до відома.

Голова координаційної ради

Кулікова Л.В.

Секретар координаційної ради

Субицька О.М.

Присутні члени координаційної ради

Горошкевич Р.В.

Киба Т.Я.

Мартинюк Р.Ю.

Ліпчук І. С.

Менкунець О.А.

Саць Л.В.

Тимосевич О.О.

Томашук І.Г.

Шевчук І.В.